

# 國立聯合大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數      |                         |                           |       |             | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                         | 改進措施                                                                                                                  |
|----------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-------|-------------|----------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>本 法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先 行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                      | 實 際 執 行 數  |           |            |              | 比較增減(-)           |              |                                                                           |                                                                                                                       |
|                |               |                         |                           |       |             |                      | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                           |                                                                                                                       |
| 一般建築及設備<br>計畫  | 176,988,070   | 89,843,000              | 0                         | 0     | 266,831,070 | 30,680,000           | 17,965,361 | 0         | 17,965,361 | 58.56        | -12,714,639       | -41.44       |                                                                           |                                                                                                                       |
| 土地改良物          | 0             | 21,958,000              | 0                         | 0     | 21,958,000  | 0                    | 0          | 0         | 0          |              | 0                 |              |                                                                           |                                                                                                                       |
| 土地改良物          | 0             | 21,958,000              | 0                         | 0     | 21,958,000  | 0                    | 0          | 0         | 0          |              | 0                 |              |                                                                           |                                                                                                                       |
| 房屋及建築          | 176,988,070   | 19,850,000              | 0                         | 0     | 196,838,070 | 21,711,000           | 3,680,691  | 0         | 3,680,691  | 16.95        | -18,030,309       | -83.05       | 八甲校區第六學<br>生宿舍新建工程<br>目前刻正申請建<br>築執照程序中，<br>廠商已先行施作<br>工程圍籬及工務<br>所等假設工程。 | 將於施工期間要<br>求施工廠商提出<br>趕工計畫，並要<br>求監造單位確實<br>依公共工程施工<br>品質管理作業規<br>定辦理相關抽查<br>驗工作，本校亦<br>成立施工督導委<br>員小組，不定期<br>辦理督導查核。 |
| 房屋及建築          | 176,988,070   | 19,850,000              | 0                         | 0     | 196,838,070 | 21,711,000           | 55,000     | 0         | 55,000     | 0.25         | -21,656,000       | -99.75       |                                                                           |                                                                                                                       |
| 未完工程-房屋<br>及建築 | 0             | 0                       | 0                         | 0     | 0           | 0                    | 3,625,691  | 0         | 3,625,691  |              | 3,625,691         |              |                                                                           |                                                                                                                       |
| 機械及設備          | 0             | 34,107,000              | 0                         | 0     | 34,107,000  | 6,576,000            | 10,082,011 | 0         | 10,082,011 | 153.32       | 3,506,011         | 53.32        | 設備購置系配合<br>各單位實際需求<br>及財務分類標準<br>列帳，本期機械<br>及設備較預計分<br>配多                 |                                                                                                                       |
| 機械及設備          | 0             | 34,107,000              | 0                         | 0     | 34,107,000  | 6,576,000            | 9,712,565  | 0         | 9,712,565  | 147.70       | 3,136,565         | 47.70        |                                                                           |                                                                                                                       |
| 訂購機件-機械<br>及設備 | 0             | 0                       | 0                         | 0     | 0           | 0                    | 369,446    | 0         | 369,446    |              | 369,446           |              |                                                                           |                                                                                                                       |
| 交通及運輸設備        | 0             | 2,470,000               | 0                         | 0     | 2,470,000   | 410,000              | 1,294,950  | 0         | 1,294,950  | 315.84       | 884,950           | 215.84       | 設備購置系配合<br>各單位實際需求<br>及財務分類標準<br>列帳，本期交通<br>及運輸設備較預<br>計分配多               |                                                                                                                       |
| 交通及運輸設<br>備    | 0             | 2,470,000               | 0                         | 0     | 2,470,000   | 410,000              | 1,294,950  | 0         | 1,294,950  | 315.84       | 884,950           | 215.84       |                                                                           |                                                                                                                       |
| 什項設備           | 0             | 11,458,000              | 0                         | 0     | 11,458,000  | 1,983,000            | 2,907,709  | 0         | 2,907,709  | 146.63       | 924,709           | 46.63        | 設備購置系配合<br>各單位實際需求<br>及財務分類標準<br>列帳，本期什項                                  |                                                                                                                       |

保存年限:10年

# 國立聯合大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |             | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                 | 改進措施                                                             |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|----------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|           | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                      | 實 際 執 行 數  |           |            |              | 比較增減(-)           |              |                                                   |                                                                  |
|           |               |                       |                        |       |             |                      | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                   |                                                                  |
|           |               |                       |                        |       |             |                      |            |           |            |              | 924,709           |              | 設備較預計分配多                                          |                                                                  |
| 什項設備      | 0             | 11,458,000            | 0                      | 0     | 11,458,000  | 1,983,000            | 2,907,709  | 0         | 2,907,709  | 146.63       | 924,709           | 46.63        |                                                   |                                                                  |
| 總 計       | 176,988,070   | 89,843,000            | 0                      | 0     | 266,831,070 | 30,680,000           | 17,965,361 | 0         | 17,965,361 | 58.56        | -12,714,639       | -41.44       | 八甲校區第六學生宿舍新建工程目前刻正申請建築執照程序中，廠商已先行施作工程圍籬及工務所等假設工程。 | 將於施工期間除要求監造單位確實依公共工程施工品質管理作業規定辦理相關抽查驗工作，本校亦成立施工督導委員小組，不定期辦理督導查核。 |
| 不動產、廠房及設備 | 176,988,070   | 89,843,000            | 0                      | 0     | 266,831,070 | 30,680,000           | 17,965,361 | 0         | 17,965,361 | 58.56        | -12,714,639       | -41.44       |                                                   |                                                                  |
| 土地改良物     | 0             | 21,958,000            | 0                      | 0     | 21,958,000  | 0                    | 0          | 0         | 0          |              | 0                 |              |                                                   |                                                                  |
| 房屋及建築     | 176,988,070   | 19,850,000            | 0                      | 0     | 196,838,070 | 21,711,000           | 3,680,691  | 0         | 3,680,691  | 16.95        | -18,030,309       | -83.05       |                                                   |                                                                  |
| 機械及設備     | 0             | 34,107,000            | 0                      | 0     | 34,107,000  | 6,576,000            | 10,082,011 | 0         | 10,082,011 | 153.32       | 3,506,011         | 53.32        |                                                   |                                                                  |
| 交通及運輸設備   | 0             | 2,470,000             | 0                      | 0     | 2,470,000   | 410,000              | 1,294,950  | 0         | 1,294,950  | 315.84       | 884,950           | 215.84       |                                                   |                                                                  |
| 什項設備      | 0             | 11,458,000            | 0                      | 0     | 11,458,000  | 1,983,000            | 2,907,709  | 0         | 2,907,709  | 146.63       | 924,709           | 46.63        |                                                   |                                                                  |
| 總 計       | 176,988,070   | 89,843,000            | 0                      | 0     | 266,831,070 | 30,680,000           | 17,965,361 | 0         | 17,965,361 | 58.56        | -12,714,639       | -41.44       |                                                   |                                                                  |

保存年限:10年