

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	16,108,763	280,981,000	0	0	297,089,763	225,000	3,539,777	0	3,539,777	1573.23	3,314,777	1473.23		
土地改良物	0	15,350,000	0	0	15,350,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	15,350,000	0	0	15,350,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	16,108,763	215,660,000	0	0	231,768,763	99,000	0	0	0	0.00	-99,000	-100.00	因適逢過年期間，校園建築物整修工程尚未核銷	
房屋及建築	16,108,763	215,660,000	0	0	231,768,763	99,000	0	0	0	0.00	-99,000	-100.00		
機械及設備	0	38,529,000	0	0	38,529,000	40,000	3,294,495	0	3,294,495	8236.24	3,254,495	8136.24	設備購置系配合各單位實際需求及財務分類標準列帳，本期機械及設備較預計分配多	
機械及設備	0	38,529												

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

保存年限:10年